
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG 

 
STT 

Công Việc Start date Due date Ghi Chú 

1 Gởi phiếu bình chọn về từng gia đình để Giáo dân 
vote chọn địa điểm phía North or East.   

15/09/20 20/10/20 Bao gồm : 

• Thư thông báo cập nhật với ưu khuyết điểm của mỗi địa điểm 

• Bản vẽ site plan và 3D 

• Phiếu bình chọn 

2 BTV confirm Tiểu Ban xây dựng tượng đài. 
 

15/09/20   

• Trưởng ban kiêm giám sát công trình (A. Ánh) 

• Cố vấn tài chánh (A. Sơn Hải) 

• Phó ban đặc trách về giấy tờ liên quan tới Giáo phận ( A. Hưng ) 

• Phó ban thiết kế kỹ thuật (A. Trọng) 

• Support group (Các Anh: Sơn Đỗ, Quỳnh, Hậu, Tâm...) 
 

3 Nhờ kiến trúc sư vẽ bản vẽ sơ khởi 75% (Foor 
plan, elevation, landscape & electrical drawings). 

13/06/20 11/09/20 Ready 

4 BTV và Tiểu Ban xây dựng nhóm họp xem xét 
từng chi tiết và ra quyết định sau cùng. 

25/10/20  Review current plan  

5 Khảo sát phía dưới foundation xem có khả thi 
công trình được không. 

25/10/20 23/10/20 “ Call before you dig” 

6 Release bản vẽ 95% sau khi review. 30/10/20   

7 BTV & Ban đặc trách review bản vẽ 95% lại. 30/10/20   

8 Thẩm định giá cả (Cost estimate). 30/10/20 30/10/20 Địa Phận request 2 or 3 cost estimates 

9 Release bản vẽ final để thi công (Tender drawing) 30/10/20   

10 Đấu thầu (Call for bidders) 10/11/20 06/11/20  

11 Trình dự án để Địa Phận approve. 10/11/20 09/11/20 Nhờ A. Hưng 

12 Xin giấy phép của City (Apply city permit) 10/11/20 30/11/20 Nhờ A. Trọng 

13 Start làm 3 cây đa background 01/12/20   

14 Khởi công 26/04/21   

15 Hoàn tất 13/08/21   

16 Lễ Khánh Thành 20/08/21   

 


